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Délibération n° 2022 – VIII - 008 

Avenant n°1 au marché de MOE pour l’opération des travaux prioritaires Romanche-Oisans 

Le dix-neuf décembre deux mille vingt-deux, à dix-sept heures, le Comité syndical s'est réuni sous la présidence de 

Monsieur Fabien Mulyk, Président du Symbhi. 

Assistaient à la séance : 

Structures membres 
Nom du délégué 

titulaire 
Qualité 

Excusé / Présent / Pouvoir 

donné à 

Le Département Anne Gérin 
Conseillère départementale du canton de 

Voiron 
Présente 

Le Département Christophe Suszylo 
Conseiller départemental du Moyen 

Grésivaudan 
Présent (visio) 

Le Département Cyrille Madinier 
Conseiller départemental du Grand 

Lemps 
Excusé 

Grenoble Alpes Métropole Anne-Sophie Olmos 
Délégué titulaire Présente (visio) 

Grenoble Alpes Métropole Jean-Yves Porta 
Délégué titulaire - 

Grenoble Alpes Métropole Gilles Strappazzon 
Délégué titulaire Présent (visio) 

Communauté de Communes Le Grésivaudan  Philippe Lorimier 
Délégué titulaire - 

Communauté de Communes Le Grésivaudan Gilles Duvert 
Délégué titulaire - 

Communauté de Communes Le Grésivaudan Valérie Pétex 
Déléguée titulaire Présente (visio) 

Communauté de Communes de l’Oisans Pierre Balme 
Délégué titulaire Présent (visio) 

Communauté de Communes de l’Oisans Bruno Aymoz 
Délégué titulaire Présent (visio) 

Communauté de Communes de l’Oisans Denis Delage 
Délégué titulaire Présent (visio) 

Communauté de communes Saint-Marcellin Vercors Isère Albert Buisson Délégué titulaire 
Présent 

Communauté de communes Saint-Marcellin Vercors Isère Franck Doriol Déléguée titulaire 
Excusé 

Communauté de communes Saint-Marcellin Vercors Isère Daniel Bernard Délégué titulaire 
- 

Communauté d'agglomération du Pays voironnais Freddy Rey Délégué titulaire 
Présent (visio) 

Communauté d'agglomération du Pays voironnais Nadine Reux Délégué titulaire 
- 

Communauté d'agglomération du Pays voironnais Jean-Louis Soubeyroux Délégué titulaire 
Présent (visio) 

Communauté de Communes de la Matheysine Fabien Mulyk Délégué titulaire 
Présent (visio) 

Communauté de Communes de la Matheysine Maryse Barthélémi Délégué titulaire 
- 

Communauté de Communes de la Matheysine Patrick Laurens Déléguée titulaire 
- 

Communauté de Communes du Trièves Christophe Drure Délégué titulaire 
- 

Communauté de Communes du Trièves Marianne Baveux Délégué titulaire 
- 

Communauté de Communes du Trièves Claude Girard Délégué titulaire 
Présente 

Communauté de communes du massif du Vercors Hubert Arnaud Délégué titulaire 
- 

Communauté de communes du massif du Vercors Gabriel Tatin Délégué titulaire 
- 

Communauté de communes du massif du Vercors Patrice Belle Délégué titulaire 
Présent 

Communauté de Communes Bièvre Est Philippe Charlety Délégué titulaire Excusé – Pouvoir à A. 

Idelon 

Communauté de Communes Bièvre Est Alain Idelon Délégué titulaire 
Présent (visio) 

Communauté de Communes Bièvre Est Dominique Pallier Délégué titulaire 
- 

Communauté de Communes Royans Vercors Henri Bouchet Délégué titulaire 
- 

Communauté de Communes Royans Vercors Philippe Inard Délégué titulaire 
-- 

Communauté de Communes Royans Vercors Hervé Gontier Délégué titulaire 
- 
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Autres personnes présentes : 
 

ELEGIA : Dominique Milleret 

 

Services du SYMBHI : Jacques Henry, Directeur / Agathe Girin, Responsable UT Sud Grésivaudan / Cédric Rose, Responsable UT 

Voironnais / Bertrand Joly, Responsable UT Vercors / Claire Godayer, UT Drac / Morgane Barbier, UT Drac / Morgane Buisson / Cécile 

Albano, Responsable administrative / Nadine Capellaro, assistante. 
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Le quorum étant atteint, Monsieur le Président expose aux membres ce qui suit. 

 

Par délibération en date du 31 mars 2022, le Conseil Syndical du SYMBHI a autorisé le président du SYMBHI à un 

marché de Maitrise d’Œuvre, avec le groupement EGIS-HYDRETUDES pour un montant de 248 100,00 € HT. Le 
président du SHIMBHI a autorisé la SPL Isère Aménagement à signer en son nom et pour son compte ledit marché. 

Ce marché a été notifié le 7 juin 2022. Il est enregistré sous le numéro 2022-IA-084 pour la mission de « Maitrise 

d’œuvre pour la réalisation des travaux prioritaires de réduction de l’inondabilité de la Plaine de l’Oisans ».  
  
Le maitre d’œuvre a remis l’avant-projet. 

  
Le contrat du maitre d’œuvre prévoit que le montant estimatif des travaux, ainsi que sa rémunération définitive 
doivent être arrêtés par voie d’avenant au moment de l’Avant-Projet.  
Dans le cadre des études menées par le maitre d’œuvre, il convient d’intégrer au programme de la tranche ferme les 
travaux de gestion du transport sédimentaire sur le banc B4 dit « de la Bayette ». 
Le présent avenant prévoit d’arrêter le coût prévisionnel définitif des travaux à 3 348 000 € HT et de fixer le montant 
de la rémunération définitif du maitre d’œuvre au montant de 248 100 € HT (inchangé). 
L’avenant intègre également, la nouvelle répartition de la rémunération entre cotraitants.  
  
L’avenant est sans évolution financière par rapport au marché initial.  
  
 
Après en avoir délibéré, les membres du Comité syndical décident à l’unanimité :  

 
- d’approuver l’avenant n°1 au marché de MOE entre le SYMBHI et le groupement EGIS-HYDRETUDES, 

d’autoriser le mandataire Isère Aménagement à le signer, et d’autoriser le Président à demander toutes les subventions 

afférentes. 

 

 

 

Fait à Grenoble, 20 décembre 2022 

 

 

 

Extrait certifié conforme, 

Le Président 

 

 

 

Fabien Mulyk 
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MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES 
Direction des Affaires Juridiques 

 

MARCHES PUBLICS 

AVENANT N° 1  

EXE10 

 
Le formulaire EXE10 est un modèle d’avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice, dans le 
cadre de l’exécution d’un marché public. 
 

A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice 

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public.) 
 

Maître de l'ouvrage :  
SYNDICAT MIXTE DES BASSINS HYDRAULIQUES DE L’ISERE 

Situé au 9 rue Jean Bocq CS41096 
38022 Grenoble Cedex 1   

 
 
Mandataire agissant au nom et pour le compte du maître de l'ouvrage :  

 
ISERE AMENAGEMENT 

SPL au capital de 1 180 000 € - RCS GRENOBLE 524 119 641 dont le siège social et les bureaux sont au  
34 rue Gustave Eiffel 38028 Grenoble cedex 1, 

Tel : 04 76 70 97 40  
Représentée par son Directeur Général Délégué 

 
 

B - Identification du titulaire du marché public 

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du titulaire individuel ou de chaque membre du groupement titulaire, les 
adresses de son établissement et de son siège social (si elle est différente de celle de l’établissement), son adresse électronique, 
ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET. En cas de groupement d’entreprises titulaire, identifier le 
mandataire du groupement.] 
 

1er co-traitant - NOM et PRENOM : Monsieur Michel ALLARI Directeur Adjoint France Activités Eau et Port 

 

 

 

 

 

2E co-traitant - NOM et PRENOM : Monsieur Philippe MARTIN  

Agissant en mon nom personnel  

Domicilié à : 

 Agissant au nom et pour le compte de la Société : 

EGIS EAU (SAS)  

889, rue de la Vieille Poste – CS 89017 – 34965 MONTPELLIER CEDEX  

Contact.EGIS-EAU@egis.fr SIRET n° 493 378 038 00266 
(Intitulé complet et forme juridique – Capital – Siège social – SIRET - RCS – Code NAF - Adresse) Adresse 

électronique nécessaire aux notifications par échanges dématérialisés faites par le maître de l'ouvrage Contact.EGIS-

EAU@egis.fr 
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3E co-traitant - NOM et PRENOM :  

 

 

C - Objet du marché public 

 

◼  Objet du marché public: 
(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public. En cas d’allotissement, préciser 
également l’objet et la dénomination du lot concerné.) 
 

Marché de Maîtrise d’œuvre pour les travaux prioritaire de réduction de l’inondabilité de la 
Plaine de l’Oisans 

 
 
 
◼  Date de la notification du marché public : 07 Juin 2022  
 
◼  Durée d’exécution du marché public : 34 mois. 
 
◼  Montant initial du marché public : 

▪ Taux de la TVA : 20 % 

▪ Montant HT : 248 100,00 € 

▪ Montant TTC : 297 720,00 €  

 

 

 

 

(1) Si le groupement comporte plus de deux cotraitants, il convient de dupliquer cette page pour que tous les cotraitants apparaissent dans l’acte 
d’engagement

Agissant en mon nom personnel 

Domicilié à :   

 Agissant au nom et pour le compte de la Société : 

SAS HYDRETUDE 

siège social 815 route de Champ Farçon 74370 ARGONAY 

Tél : 04 50 27 17 26 - contact@hydretudes.com SIRET : 379 926 462 00092 

(Intitulé complet et forme juridique – Capital – Siège social – SIRET - RCS – Code NAF - Adresse) 

Adresse électronique nécessaire aux notifications par échanges dématérialisés faites par le maître de l'ouvrage 

contact@hydretudes.com 

Agissant en mon nom personnel 

Domicilié à :   

 Agissant au nom et pour le compte de la Société : 

(Intitulé complet et forme juridique – Capital – Siège social – SIRET - RCS – Code NAF - Adresse) 

Adresse électronique nécessaire aux notifications par échanges dématérialisés faites par le maître de l'ouvrage  
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D - Objet de l’avenant 
 

◼ Modifications introduites par le présent avenant : 

Le présent avenant a pour objet d’arrêter : 

1. De fixer la rémunération définitive du maître d’œuvre conformément à l’article 6.1 de l’acte 
d’engagement 

Cet avenant arrête le montant de la rémunération définitive du maître d’œuvre et tient compte de l’évolution 
de l’étendue de la mission, de son degré de complexité.  

La rémunération du maitre d’œuvre, définie à l’article 6.1 de l’Acte d’Engagement devient définitive. 

2. Le coût prévisionnel des travaux conformément à l’article 4 de l’acte d’engagement. 

Le coût prévisionnel des travaux est fixé à 3 348 000,00 € HT - Mois d'établissement de l'estimation 
DECEMBRE 2022 index TP 01.  

 

C – Modifications des pièces du Marché 
 

 
◼ L’article 3.2 de l’AE « Mission confiée au Maître d'œuvre » est modifié comme suit :  
Tranche ferme : 
Objet : AVP-PRO-ACT-VISA-DET-AOR-OPC de l’aménagement 1 (confortement des digues) et AVP-PRO-ACT-
VISA-DET-AOR-OPC de l’aménagement 2 (maitrise du transport solide : curage initial du banc B4) 
 
 
◼  Incidence financière de l’avenant : 
 
L’avenant n’a pas d’incidence financière sur le montant du marché public : 
 
 
Indication de l’article du CCP auquel se rapporte la modification (R 2194-1 à R 2194-8 du CCP) : 

R2194-1 – Modification, quel qu’en soit le montant, prévue dans les documents contractuels initiaux – article 6.1 de l’acte 
d’engagement 
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(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente. 
 

F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice 

 

Pour l’Etat et ses établissements : 
(Visa ou avis de l’autorité chargée du contrôle financier.) 
 
 A : GRENOBLE le  
 

Signature 
(Représentant du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice) 

E - Signature du titulaire du marché public 

Nom, prénom et qualité 
du signataire (*) 

Lieu et date de signature Signature 
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G - Notification de l’avenant au titulaire du marché public 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Date de mise à jour : 01/04/2019. 

◼  En cas de remise contre récépissé : 

Le titulaire signera la formule ci-dessous :  
 
 « Reçue à titre de notification copie du présent avenant » 
 
 A …………………………………, le ………………………. 
 
 Signature du titulaire, 
 

◼  En cas d’envoi en lettre recommandé avec accusé de réception : 

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l’accord-cadre.) 

◼  En cas de notification par voie électronique : 

(Indiquer la date et l’heure d’accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l’accord-cadre.) 
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